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APRESENTACAO

Este documento corresponde a revisdo do Plano Municipal de Saneamento
Béasico (PMSB) de Aracguai - MG, em conformidade com o Contrato n°. 146/2020

A elaboragdo da revisdo do PMSB abrange o0 conjunto de servigos,
infraestruturas e instalacdes dos setores de saneamento basico, que, por definicéo,
engloba o abastecimento de agua; esgotamento sanitario; manejo de residuos solidos
e; drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.

O Plano de Saneamento Béasico — PMSB do municipio de Araguai visa
estabelecer um planejamento das acdes de saneamento no municipio, atendendo aos
principios da Politica Nacional de Saneamento Basico (Lei n° 11.445/07), e
principalmente pelo Novo Marco Legal do Saneamento Basico, Lei 14.026 de 15 de
julho de 2020 que modifica e atualiza a lei anterior, assim como para atender as
demandas da municipalidade. O presente Plano de Trabalho é apresentado ao
municipio, com a descricdo das atividades referentes ao desenvolvimento dos

trabalhos.
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INTRODUCAO

A necessidade da melhoria da qualidade de vida aliada as condi¢des, nem
sempre satisfatorias, de saude ambiental e a importancia de diversos recursos
naturais para a manutencao da vida, resultam na necessidade de adotar uma politica
de saneamento basico adequada, considerando os principios da universalidade,
equidade, desenvolvimento sustentavel, entre outros.

A falta de planejamento municipal e a auséncia de uma analise integrada
conciliando aspectos sociais, econ0micos e ambientais resultam em acles
fragmentadas e nem sempre eficientes que conduzem para um desenvolvimento
desequilibrado e com desperdicio de recursos. A falta de saneamento ou adocao de
solucdes ineficientes trazem danos ao meio ambiente, como a polui¢do hidrica e a
poluicdo do solo que, por consequéncia, influencia diretamente na saude publica. Em
contraposicao, acfes adequadas na area de saneamento reduzem significativamente
0S gastos com servicos de saude.

Acompanhando a preocupacdo das diferentes escalas de governo com
guestdes relacionadas ao saneamento, a Lei n° 11.445 de 2007 estabeleceu as
diretrizes nacionais para o saneamento basico, atualizada pelo Novo Marco Legal do
Saneamento Basico, Lei 14.026 de 15 de julho de 2020. Entendendo saneamento
basico como o conjunto de servicos, infraestruturas e instalagdes operacionais de
abastecimento de 4gua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas, a Lei condiciona a prestacéo
dos servicos publicos destas areas a existéncia do Plano de Saneamento Basico, o
gual deve ser revisto periodicamente.

Diante das preocupacfes atuais apresentadas e das exigéncias legais
referentes ao setor, este documento refere-se ao Plano de Trabalho para a elaboragao
da Revisdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Araguai, atendendo
aos requisitos do municipio para sua elaboracéo.

A revisdo do PMSB envolve as seguintes etapas: caracterizagcdo do municipio
e diagnostico setorial; prognéstico contendo os programas projetos e acoes, plano de
contingéncia e emergéncia, construcdo de indicadores de avaliacdo do plano;

desenvolvimento de mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica das
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acOes programadas e, por fim, a institucionalizacdo do plano municipal de

saneamento basico.
A Revisdo do PMSB contard com um processo de comunicacédo e mobilizacéo
social, que ser& elaborado e sistematizado através da empresa Lider Engenharia e

Gestéo de Cidades com auxilio dos representantes do municipio.

10
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1. OBJETIVOS

1.1. Do Plano de Trabalho

Deve o Plano de Trabalho ser alimentador do processo construtivo da
Revisdo do PMSB, estipulando, por sua vez, metodologia, mecanismos e
procedimentos a fim de sensibilizar o maior nUmero de atores para o trabalho a
ser realizado, arrecadando dados e informacdes, para uma “leitura técnica” do
Municipio de forma geral — areas urbanas e rurais.

A revisdo do PMSB sera desenvolvida em cinco etapas, através de
levantamentos bibliogréficos, mapeamento das areas de interesse, documentos
e dados fornecidos pelo municipio, tornando possivel a elaboracdo de um Plano

compativel com a realidade local.

1.1.1. Do Plano Municipal de Saneamento Basico

O objetivo geral do PMSB é estabelecer um planejamento das ac¢fes de
saneamento de forma que atenda aos principios da politica nacional e que seja
construido por meio de uma gestdo participativa, envolvendo a sociedade no
processo de elaboracdo. O Plano Municipal de Saneamento Basico visa a
melhoria da salubridade ambiental, a protecdo dos recursos hidricos, a
universalizacdo dos servigcos, o desenvolvimento progressivo e a promoc¢ao da

saude.

11
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2. METODOLOGIA GERAL

A revisdo do PMSB se dard conforme os principios e diretrizes
estabelecidas pela Lei Federal n° 11.445 de 5 de janeiro de 2007 e
principalmente pelo Novo Marco Legal do Saneamento Basico, Lei 14.026 de 15
de julho de 2020 que modifica e atualiza a lei anterior, bem como a Lei Federal
n° 12.305 de Agosto de 2010 e conforme o termo de referéncia. Na figura a seguir

observa-se 0s produtos previstos para este trabalho.
Figura 1 - Fluxograma das etapas e produtos do processo de reviséo.

1-Plano de trabalho

2 - Plano de comunicagdo e mobilizagdo
social

3 — Relatério final do diagnostico
participativo

4 - Prognostico contendo Objetivos e
Metas

5 — Programas, projetos e agoes

6 — Plano de investimentos

7 — Sistema de informacdes

Audiéncia Publica — PMSB Prelim.

8 — Relatorio Final e versdo final da
Minuta de Projeto de Lei do PMSB

Fonte: Lider Engenharia e Gestédo de Cidades, 2020.

O trabalho sera desenvolvido conforme descrito a seguir, em diversas

fases, de acordo com a especificidade do municipio.
12
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2.1. Etapas de Revisdo do PMSB

2.1.1. Etapa 1 — Planejamento do Processo

Nesta primeira etapa, a equipe técnica da Lider Engenharia e Gestéo de
Cidades apresenta por meio deste documento, e da primeira Reunido Publica no
municipio, a proposta do Plano de Trabalho, contendo:

¢ A metodologia geral de construcédo do PMSB;

e Descricao das atividades necessarias para cumprir os objetivos de
cada etapa de elaboracdo do PMSB;

e Processo de participacdo da sociedade, cronograma das fases de
elaboracao dos produtos;

e Previsao de oficinas e audiéncias publicas;

¢ Detalhamento das responsabilidades de todos agentes envolvidos
no processo (consultoria, os comités de Coordenacao e Executivo,
delegados da sociedade civil) bem como a definicdo das unidades
de planejamento para aquisicdo de informacdes bésicas, sendo,
preferencialmente, bacias hidrograficas, consoércios ou regides
administrativas;

Também nessa etapa sera definida a setorizacdo do municipio de acordo
com seus distritos e povoados. O Municipio indicard os membros do Comité
Executivo e do Comité de Coordenacao, por meio de Decreto.

A participacéo da sociedade e comunicacao deve ser estimulada durante
0 processo por meio de estratégias adequadas a realidade do municipio.
Inicialmente, o municipio sera setorizado de forma a abranger igualitariamente

os diversos distritos e povoados.

2.1.2. Formacédo do Comité de Coordenacao e do Comité Executivo

Dada a necessidade de insercdo das perspectivas e aspiracfes da

sociedade e a apreciacdo da realidade local em termos de saneamento, é

13
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imprescindivel a formacdo dos grupos de trabalho, pela Prefeitura Municipal,
contemplando varios atores sociais para a operacionalizacdo do processo de
construcdo do Plano. Esses grupos de trabalho serdo formados por trés
instancias: Comité de Coordenacao, Comité Executivo e delegados eleitos pela
populacao.

Para garantir o andamento do processo de elaboragao e implementacéo
do PMSB, os comités participardo de um seminario unificado onde, apés a
definicdo dos setores de mobilizacéo, serdo eleitos delegados, representantes
da sociedade civil das referidas localidades, para discussdo pertinente e
treinamento para capacitacdo a respeito das etapas de desenvolvimento do
Plano, bem como a apresentacdo do Plano de Comunicagdo e Mobilizacao

Social.

2.1.3. Plano de Comunicacgéo e Mobilizagdo Social

Com vistas a garantir efetiva participacdo social, a empresa Lider
Engenharia e Gestdo de Cidades apresentara o Plano de Comunicacdo e
Mobilizacdo Social, onde serdo apontados o0s procedimentos, estratégias de
divulgacdo dos eventos como faixas, convites, folders, cartazes e meios de
comunicacao local (jornal, radio, etc.), mecanismos e metodologia a serem
adotados durante o processo de elaboracdo do PMSB.

Para fins do Plano de Mobilizacdo Social, o territorio municipal sera
organizado em setores de mobilizacdo, planejados a partir das regionais
orcamentarias e localidades adensadas, com vistas a escolha dos delegados, de
forma a promover efetividade a presenca de representantes da comunidade,
tanto urbana quanto rural, nos eventos previstos.

Em conjunto com a equipe técnica da Secretaria Municipal de meio
Ambiente, seréo identificados os delegados e demais atores sociais a serem
envolvidos no processo de elaboracdo do PMSB.

Além das reunides, oficinas e seminarios previstos nas fases de

Diagnostico e Progndstico, serdo agendados um evento de abertura inicial dos

14
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trabalhos de elaboracdo do Plano e, ao final, uma Audiéncia Publica com
representacao dos setores de mobilizagcéo para apreciacdo da minuta de projeto
de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser encaminhado pelo
Executivo Municipal a Camara de Vereadores.

Os registros de memodria (sintese, fotografias, flmagens, atas, listas de
presenca e materiais de divulgacdo) dos eventos de participacdo realizados
serdo incluidos nos relatérios a serem desenvolvidos em cada etapa de
elaboracao do PMSB.

De acordo com o Termo de Referéncia, considera-se um minimo de 3
(trés) eventos em cada setor de mobilizagdo social em consequéncia dos
objetivos de cada fase do PMSB. Ao menos um evento para a fase de
diagnéstico, outro para a fase de progndstico e mais um para as fases de
priorizacdo de objetivos e/ou programas. O Plano de Mobilizacdo Social (PMS)
detalha o planejamento de cada acdo de mobilizacdo e participacdo social
incluindo a definicdo dos objetivos, metas e escopo da mobilizagdo como segue:

a) ldentificacdo de atores sociais parceiros para apoio a mobilizagéo
social;

b) Identificacdo e avaliacdo dos programas de educacdo em saude e
mobilizacao social;

c) Disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilizagcéo para a
realizacdo dos eventos;

d) Estratégias de divulgacéo da elaboracdo do PMSB e dos eventos a
todas as comunidades (rural e urbana) dos setores de mobilizacdo, bem como a
maneira que sera realizada tal divulgacdo, como faixas, convites, folders,
cartazes e meios de comunicacao local (jornal, radio, internet, etc.);

e) Metodologia pedagogica das reunides (debates, oficinas ou
seminarios), utilizando instrumentos didaticos com linguagem apropriada,
abordando os conteddos sobre os servicos de saneamento basico;

f) Cronograma de atividades.

Assim, serdo previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse e
facilitacdo do acesso e entendimento das informagdes, de modo que a sociedade

possa contribuir e realizar suas escolhas durante e apds a revisao do PMSB.

15
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2.1.4. Etapa 2 — Diagnostico Técnico Participativo

Os estudos para a caracterizacdo municipal e diagnostico serdo
elaborados a partir de dados primarios e secundarios, quando necessario, para
composicdo do Produto 3. Seréo realizados seminarios do diagndstico técnico
participativo, um em cada setor de mobilizagdo social bem como a 12 Oficina do
diagndstico técnico-participativo com os delegados e Comités Executivo e de
Coordenacado, como parte da construcao participativa da revisdo do PMSB.

A caracterizacdo municipal sera realizada através do levantamento de
dados primarios e secundarios em bancos de dados oficiais, da realizacao de
visitas para a identificacdo e discussdo da realidade atual dos servicos de
saneamento basico no municipio, por meio de reunifes com as entidades
envolvidas (CODEMA, SMMA, COPASA, comités e delegados), levantamento in
loco de dados primarios, fornecimento de dados administrativos através do
preenchimento de formularios, SIG e software de geoprocessamento e dados
da infraestrutura de gestdo do municipio atualizadas de modo a subsidiar o
processo de revisao do Plano.

O diagnostico dos servicos publicos de saneamento basico englobara as
zonas urbana e rural e sera elaborado com base nas informacdes bibliogréficas,
inspecdes de campo, dados secundarios disponibilizados pela Prefeitura e na
leitura comunitaria feita por meio de questiondrios e entrevistas
semiestruturadas, a serem aplicados nas localidades inseridas na area de
estudo, conforme necessidade. A base cartografica a ser adotada para
detalhamento do plano sera fornecida pelo municipio, assim como todas as
demais informagdes de que é detentora ou de que possa ter acesso.

O diagnostico, de forma geral contera, entre outros, 0s seguintes topicos:

e Caracterizacao geral do municipio;

e Situacao institucional,

e Situacédo econdmico-financeira dos servi¢cos e do municipio;
e Diagnosticos setoriais dos servigos de saneamento basico;
e Situacdo dos servicos de abastecimento de agua,

e Situacdo dos servicos de esgotamento sanitario;
16
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e Situacdo dos servicos de drenagem urbana e manejo de aguas
pluviais;

e Situacdo dos servigcos de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos;

¢ Indicadores sanitarios, de saude, socioecon6micos e ambientais;

e Estimativa e andlise da demanda futura para universalizacdo dos
Servigos;

e Sistematizacao das informacdes: a metodologia a ser adotada na
andlise e sistematizacdo das informacdes em cada setor do
saneamento basico serd a CDP - Condicionantes, Deficiéncias e
Potencialidades. Em seguida sera realizado o estudo hidroldgico,
assim como as tarifas e gastos com o0s servicos prestados; as
deficiéncias financeiras do municipio, a fim de aferir a capacidade
de gestdo desses eixos. Apos a classificacdo dos elementos, a ja
referida metodologia definir4 as areas prioritarias de acdo com a
sistematizacdo destas informacdes e espacializacdo das mesmas

em mapas para apresentacao, a fim de subsidiar o plano de metas.

2.1.5. Etapa 3 - Progndstico e Alternativas para Universalizagdo dos
Servigos

Esta etapa consiste na elaboracdo do prognostico estratégico compativel
com as aspiracfes sociais e com as caracteristicas socioecondémicas do
municipio. Para tal, primeiramente sera realizado um seminario unificado do
prognéstico contemplando os objetivos e metas por componente do saneamento
e alternativas institucionais para a gestao dos servi¢cos de saneamento basico no
municipio (prestacdo dos servicos, regulacéo, fiscalizacdo e controle social),
sendo esse o0 Produto 4. Ap6s o0 seminario, segundo o termo de referéncia, sera
realizada a 22 Oficina com os delegados e Comités Executivo e de Coordenacao

para definicdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazos.

17
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Produzidos esses dados, sucede-se a elaboracdo do Produto 5:
Programas, projetos e acdes por componente do saneamento. Novamente,
serdo realizados seminarios nos setores de mobilizacdo social ja definidos,
apresentando os PPA’s e entdo proceder-se-a a 32 Oficina com os delegados e
Comités Executivo e de Coordenacéo para detalhamento das medidas a serem
tomadas por meio da estruturacdo de programas, projetos e acOes para cada
eixo do saneamento, com hierarquizacdo das areas e/ou programas de
intervencdo considerados prioritarios em 4 anos além da identificacdo de
eventuais acdes emergenciais.

Para embasar o progndstico sera realizado estudo populacional para o
horizonte de 20 anos e 0s objetivos e metas seréo particionados em: imediatos
ou emergenciais — até 3 anos, curto prazo — entre 4 e 8 anos, médio prazo - 9 a
12 anos e de longo prazo - 13 a 20 anos.

O estudo populacional sera desenvolvido pela Empresa Lider Engenharia
e Gestdo de Cidades através de levantamentos censitarios realizados pelo
IBGE, referentes as décadas de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 (geralmente
disponiveis), onde € possivel compreender a dinamica populacional do municipio
e avaliar o crescimento populacional e suas respectivas taxas de crescimento.

Por meio das taxas anuais de crescimento populacional estima-se a curva
gue determina a evolugédo populacional no municipio, durante o periodo entre
1970 e 2010.

O crescimento populacional futuro é determinado através de outras
curvas, que sao geradas através dos métodos linear, polinomial, logaritmica,
exponencial e potencial. Estas representam a linha de tendéncia de crescimento
populacional, baseado na série histérica do IBGE.

O prognostico das necessidades referentes aos servicos publicos de
saneamento basico e a analise e selecao das alternativas serao realizadas por
meio da metodologia de planejamento estratégico, através da ferramenta de
analise SWOT, de forma a projetar os estados progressivos de desenvolvimento,
visando a melhoria das condicdes em que vivem as populacdes urbanas e rurais
no que diz respeito a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorréncia

de doencas relacionadas com o meio ambiente.

18
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Os resultados apresentados a partir do estudo populacional, serviréo
como subsidio para projecdo de tomadas de decisdo tanto em localidades
precarias, onde sera realizado um estudo de estabilizacéo e contingéncia, como
também propostas para o desenvolvimento estruturado das areas que possuem
potencial para tal.

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes
cenarios, sera selecionado o conjunto de alternativas de modelos institucionais
gue promovera a compatibilizagdo quali-quantitativa entre demandas e
disponibilidade de servicos, apresentando também as vantagens e
desvantagens de cada alternativa. Caracterizando assim o cenario normativo,
gue norteard as a¢les de prestacdo direta, indireta ou por gestdo associada dos
servigcos, para atingir a situacdo desejada e necessaria, tendo em vista as
projecdes realizadas, de modo a considerar as seguintes alternativas, entre

outras:

- Prestacao dos servigcos pela administracao direta da municipalidade;

- Prestacéo dos servicos através de consorcio intermunicipal;

- Prestacéo de servigos através de autarquia municipal;

- Prestacdo de servicos através de Convénio com a Companhia Estadual;
- Prestacéo de servigos nas modalidades de concessdes privadas;

- Terceirizagao de servigos ou outras.

Além das questBes financeiras, serd realizado um estudo visando a
racionalizacdo e otimizacdo dos servigcos, e avaliando a necessidade de
modificagOes, adaptacbes ou complementagdes, com a finalidade de oferecer
suporte legal para adequar o funcionamento do arranjo institucional,
orcamentario e operacional proposto.

Serdo elaborados também, o mapeamento georreferenciado das areas de
atuacdo, elaborados através do SIG, pelo software ArcGis 10.5, e
disponibilizados para o municipio em formato de shapefile (shp, shx e dbf),
utilizando o sistema Cartografico SIRGAS 2000, Projecao Universal de Mercator

— UTM, além de possuirem padronizacédo de base. Os mapas serao elaborados
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a partir do levantamento de dados espaciais realizados tanto in loco, quanto em
bases cartograficas, como por exemplo IBGE, contendo as coordenadas
geograficas de cada localidade, de modo a proporcionar ao municipio um banco
de dados com o mapeamento atualizado para subsidiar e facilitar a execucao
das ac0es futuras, atuando nos locais que apresentam uma maior necessidade
e assim acompanhando o desenvolvimento municipal.

Para as situa¢cbes de emergéncia e contingéncia serdo estabelecidos os
planos de acdes. Estes planos serdo criados para casos de racionamento e
aumento de demanda temporaria atendendo o plano orgcamentario do municipio,
e analisando alternativas para execucdo dos mesmos através de consorcios
intermunicipais, parecerias com autarquia, convénio Estadual, entre outras
alternativas capazes de viabilizar tais acoes.

Também serd realizado o levantamento do plano orcamentario do
municipio, contendo tarifas cobradas pelos servicos de saneamento basico,
valores gastos com funcionérios, investimentos e gastos com manutencao de
equipamentos, maquinarios, estruturas, entre outros, para realizagdo do estudo
das receitas e despesas que 0 municipio possui com 0s servi¢os de saneamento,
possibilitando assim a elaboracédo de um plano de ac&o que atenda a realidade
do municipio, avaliando as alternativas citadas anteriormente, a fim de assegurar
seu equilibrio econémico-financeiro. Esses estudos constituirdo o Produto 6 -
Plano de investimentos dos programas, projetos e agdes propostos.

Nesse momento sera realizada a 42 Oficina com os Comités Executivo e
de Coordenacéao e setores da administracdo municipal diretamente ligados ao
tema, para apresentacéo e discussao do Plano de Investimentos.

Da mesma forma, também serdo elaboradas regras de atendimento e
funcionamento operacional para situacao critica na prestacdo dos servicos de
saneamento basico.

Para a elaborac&o do Produto 7 - Sistema de informacdes de saneamento
basico do municipio com selecdo dos indicadores para monitoramento do PMSB,
primeiramente sera realizada a 22 Reunido no municipio com 0s representantes
ligados ao setor de Tecnologia da Informacé&o, para orientacao e capacitacao na

correta alimentacao do SNIS. Também serao definidos os principais indicadores

20



LW 7 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Y Municipio de Araguai - MG
Qg Produto 1 - Plano de Trabalho

para essa tarefa e os métodos disponiveis para mensura-los. Procede-se entéo
a 52 Oficina com os delegados e Comités Executivo e de Coordenagao para
discusséo sobre o sistema de informages de saneamento basico do municipio

e a selecdo dos indicadores para monitoramento do PMSB.

2.1.6. Etapa 4 — Consulta Pablica

A versdo preliminar do PMSB sera submetida a discussdao com a
populacdo em audiéncia publica, em evento especialmente convocado pela
Prefeitura para este fim. Como nos demais eventos, cabera a Lider Engenharia
e Gestdo de Cidades preparar o material e realizar a apresentacdo, quando
assim decidido pela Prefeitura, respondendo a questionamentos técnicos
eventualmente levantados, com apoio de técnicos e agentes municipais.

A institucionalizacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico
contemplara alteracbes administrativas e proposicdo de legislacdo bésica
referente a Politica Municipal de Saneamento.

O Plano preliminar também sera disponibilizado para consulta publica,
num periodo de pelo menos 15 dias, através de link no site da prefeitura, bem
como em copia fisica no prédio da mesma para que a populacédo ainda possa
contribuir com suas consideracoes.

Finalizados os trabalhos, devera ser elaborada a verséo final da Minuta
de Lei do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), a ser apresentada e
aprovada pelo poder legislativo municipal, apos apreciacéo pela equipe técnica

de acompanhamento.

2.1.6.1. Regras de votacao para aprovacédo do PMSB

Ao final da apresentacdo da versdo preliminar do PMSB e apdés as
consideracdes da populacéo, o plano devera ser colocado em votacao, sendo

este processo conduzido pelo municipio.
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E importante informar & populacio presente que somente os delegados
votardo, visto que sé@o os representantes da populacao e participaram desde o
inicio dos trabalhos referentes a elaboracdo do PMSB.

O PMSB sera considerado aprovado com a maioria simples (metade mais
um) dos votos dos Delegados presentes, considerando-se a presenca de no

minimo 2/3 (dois tergcos) dos Delegados eleitos no &mbito do municipio.

2.1.7. Etapa 5 - Aprovacao do Plano Municipal de Saneamento Basico

Nesta etapa sera elaborada a minuta de projeto de lei, em conformidade
com a técnica legislativa e sistematizada de forma a evitar contradi¢cdes entre os
dispositivos inseridos no Plano Municipal de Saneamento Basico com as demais
normas vigentes, constituindo-se o Produto 8.

O PMSB depois de aprovado e sancionado em lei municipal deve ser
implantado pelo 6rgdo do municipio responsavel pela execug¢do da politica
municipal de saneamento basico e revisado a cada quatro anos, anteriormente

a elaboracao do Plano Plurianual (PPA) do municipio.

2.1.7.1. Capacitagéo para monitoramento do PMSB

A Lider Engenharia e Gestdo de Cidades agendara uma reunido com a
equipe técnica da Prefeitura responsavel pelo acompanhamento e
monitoramento do Plano, com vistas a apresentacdo geral da minuta de lei, além
de prestar esclarecimentos relativos principalmente a atualizacdo dos
indicadores constantes do banco de dados do PMSB e a operacéo da base de
dados espaciais na plataforma ArcGis.

A participacao da populagdo em processos decisorios é fundamental para
garantir a corresponsabilidade entre 6rgdo publico e comunidade. Conforme
termo de referéncia, o Municipio deve conceber mecanismos de envolvimento

da sociedade durante todo o processo de revisdo do Plano Municipal de
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Saneamento Basico - PMSB. Assim, para participacdo da populagéo de Araguai,

foi desenvolvido o seguinte plano de mobilizacdo social e comunicacéo.
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