
VALOR DA OBRA: 318.478,41R$    DATA: 18/12/2023

PRAZO DA OBRA: 01 

MÊS

ÍTEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL ETAPAS MÊS 1

Físico % 0,56% 100,00%

Financeiro 1.768,41 1.768,41

Físico % 99,44% 100,00%

Financeiro 316.710,00 316.710,00

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 318.478,41R$    318.478,41R$            

Araçuaí-MG, 18 de Dezembro de 2023

Eng. Civil - CREA - MG 195775/D Prefeito Municipal de Araçuaí

Tadeu Barbosa de Oliveira

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.0 INSTALAÇÃO DA VIGA E TRASNSPORTE

PREFEITURA: Municipal de Araçuaí - MG

LOCAL: COMUNIDADE DO 

SETÚBAL

TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

Géssica Mª Santos Andrade

OBRA:  INSTALAÇÃO E LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA - 

PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE DO SETÚBAL

ETAPAS/DESCRIÇÃO


